

《愿力实践共生大会第二次筹备会 | 会议方案》

一句话定盘

第一次筹备会完成了“暴露问题”，第二次筹备会必须完成“锁定行动”——让每个人知道自己的位置、任务、截止日期和交付标准，让大会从讨论进入建设。

一、会议基本信息

项目	内容
会议名称	愿力实践共生大会第二次筹备会
会议时间	7月12日（周日）14:00—18:00
会议地点	苏州 / 洄归
参会人员	全体筹备组成员 + 各工作小组核心成员
会议目标	锁定全部关键决策，明确各工作组分工与交付物，建立报名通道与宣传节奏

二、会议议程

第一部分：共识确认

1. 大会定位与成功标准

大会是 MoWa 从“源头愿景共同体”转向“可验证的愿力实践共同体”的第一次公开发布与共同发起。

四重任务：

对外立起愿力实践的方向

汇聚愿力灯塔型人物与企业

发布愿力实践方法论，启动共学基地与愿力实践社区

对内重新激活老 MoWa 伙伴，建立生态发展 DAO

2. 第一次筹备会复盘

三项已锁定任务——共识攻坚组、共学基地组、社区样板组。

三件事不再争论——大会名称方向、CCTV 栏目定位（放大器而非前提）、愿力实践的核心地位。

3. 大会成功标准

维度 目标值

共识：关键节点真正听懂并认同	≥30 位核心共建者
发起：愿意成为联合发起人	≥10 位真实联合发起节点
行动：认领会后具体行动	≥80%参会者认领
样板：真实案例、社区、基地	≥3 个社区样板、1 个共学基地闭环
共生：资源与贡献持续连接	≥100 天持续写回

第二部分：关键决策锁定

1. 大会名称与主体

需现场确认：正式名称、是否使用"愿力中国"作为战略愿景表述、主办/承办/联合发起主体、收费模式。

会前准备：合规意见、名称备选方案 3 个。

2. 大会时间、地点、规模

需现场确认：具体日期（8 月中旬）、一天或两天、预计人数（150—200 人）、场地。

会前准备：场地备选方案 3 个及报价、住宿餐饮成本测算。

3. 参会人群与邀请策略

人群	核心关心	大会交付
企业家/组织负责人	愿力实践型组织解决什么现实问题	方向、案例、初步诊断
社区/场域主理人	愿力实践社区如何发起和复制	可复制方法、开井包
联合发起人	自己的生态位置、资源接口	会后任务、长期共生路径

会前准备：访谈 15—20 位真实节点，形成三类人群的参会价值语言。

第三部分：工作小组责任分工与交付

1. 共识攻坚组（组长：胡戈）

核心任务：7 天完成真实节点测试，产出《愿力实践联合发起共识包》

本周目标：每人访谈 3—5 个对象，完成 15—20 份访谈记录

交付物：共识包、访谈汇总、三类人群价值语言

截止时间：7 月 18 日

2. 共学基地组（组长：杨靖）

核心任务：打磨上海愿力实践共学基地一日模型

本周目标：完成流程设计，明确“六个带走”

交付物：《愿力实践共学基地一日模型》

截止时间：7 月 25 日

3. 愿力实践社区样板组（组长：雅淇）

核心任务：大会前跑出 2—3 个真实社区样板

本周目标：确定第一批发起人，启动第一个社区前三场活动规划

交付物：《愿力实践社区开井包》、2—3 个样板记录

截止时间：7 月 25 日

4. 案例与证据组

核心任务：整理真实案例与证据

本周目标：完成 5—8 张愿力灯塔案例卡

交付物：《愿力灯塔案例卡》

截止时间：7 月 30 日

5. 大会产品组（空空？其他人，待定）

核心任务：设计三类参会者的完整获得感路径

本周目标：完成大会流程大框架

交付物：《大会流程大框架》（发言内容、发言稿？）

截止时间：7 月 25 日

6. 邀请重量级嘉宾与节点组（明哥、慧中老师？待定）

核心任务：邀请五类位置正确的人

本周目标：确认首批 10 位联合发起人候选名单

交付物：首批嘉宾/联合发起人名单

截止时间：7 月 25 日

7. 合规与主体组（天玉）

核心任务：确认大会名称、主体、宣传表述的合规性

本周目标：出具合规意见

交付物：《合规意见书》

截止时间：7 月 20 日

8. 宣传传播组（待定？？）

核心任务：制定传播节奏、制作传播物料、建立报名通道

本周目标：完成传播方案、报名通道搭建

交付物：《传播方案》、报名通道、3 分钟口播稿

截止时间：7 月 20 日

9. 会务与保障组（组长：空空？竹子？革命姐待定）

核心任务：场地、住宿、餐饮、现场执行

本周目标：确定场地备选方案

交付物：《会务执行方案初案》

截止时间：7 月 25 日

10. 决策与项目管理组（组长：Benson）

核心任务：建立总任务看板，追踪各工作组进度

本周目标：建立统一决策与项目追踪表格

交付物：《总任务看板》、每周进度报告

截止时间：7 月 15 日（看板上线）

第四部分：宣传与报名通道

传播三阶段

第一阶段·共识传播（7 月 15—25 日）：让关键节点看见并产生兴趣。物料：《一页纸》《8 页简版 PPT》《3 分钟口播稿》。渠道：定向 1 对 1 沟通、小范围共识会。

第二阶段·邀约传播（7 月 25 日—8 月 5 日）：完成联合发起人确认和参会者报名。物料：《联合发起邀请函》、报名海报、H5 页面。渠道：定向邀请、社群传播。

第三阶段·预热传播（8 月 5—15 日）：放大势能。物料：嘉宾预告、案例预告、倒计时海报。渠道：社交媒体、行业媒体。

报名通道（7 月 20 日上线）

通道一·参会者报名：在线表单，筹备组审核。

通道二·联合发起人申请：申请表（身份、愿力陈述、愿承担什么、能贡献什么），嘉宾与节点组审核。

通道三·愿力实践社区发起人申请：申请表（所在城市/领域、已有场域/关系、发起计划），社区样板组审核。

第五部分：承诺与结果确认

每个人回答三句话

我认领什么工作？我什么时候交付？怎样算完成？

追踪机制

决策与项目管理组建立统一追踪表格：

事项	决策状态	负责人	截止日期	交付物	验证标准
----	------	-----	------	-----	------

未被写入行动表的观点，不视为已进入组织执行。

三、会后执行节奏

会后 24 小时内：发布会议纪要、建立总任务看板、各工作组启动本周工作。

会后 7 天内：共识攻坚组完成访谈与共识包；合规组完成合规意见；宣传传播组完成传播方案与报名通道；共学基地组完成一日模型初稿；社区样板组启动第一个社区。

会后 14 天内：大会产品组完成流程框架；案例与证据组完成 5—8 张案例卡；嘉宾与节点组确认首批 10 位联合发起人；会务组确定场地。

四、会议纪律

会前必须明确：核心目标、需要做出的决策、必须到场的人、需要准备的材料。

会中主持人有权打断：重复表达同一观点、偏离目标、用宏大叙事替代当前问题、只批评不提出验证方向、用情绪判断他人动机。

会后必须形成统一行动表。未被写入行动表的观点，不视为已进入组织执行。

五、参会者承诺

我愿意表达真实意见，但不以攻击证明自己

我愿意坚持判断，也允许实践修正判断

我愿意贡献自己的专长，而不要求它成为全部中心

我愿意明确承担，不只停留在建议

我愿意让自己的贡献被记录，也愿意看见他人的贡献

我愿意在出现关系问题时及时校真，不让暗流长期积累

我愿意守住生命主权，不制造权威依赖

我愿意共同服务于愿力实践在现实世界的真实发生

最终定盘

第二次筹备会只有一个目标：让大会从"讨论"进入"建设"。

判断成功标准只有一个：会议结束时，每个人都知道自己接下来要做什么、什么时候交付、怎样算完成。

先测通共识，先跑出样板，先让关键人站出来；然后再用大会，把已经开始发生的愿力实践推向更大的共同发生。