

CGHub MVP 黑客松执行方案（参与者确认版）

> 版本：v1.2 | 2026-06-01 > 目标：6/1-14 · Demo Day 6/14 · 绑定期限 6/13 提交 > 工作范式：蜂巢思维 + 篝火模式 > 赛道：Cobo | Agentic Economy × Cobo Agentic Wallet（奖池 3500U）

一、Demo 目标与叙事

核心演示：贡献记录 → x402 证明 → Cobo Agentic Wallet 自动收益分配 **这是 A2A Economy / Agent-Native Payments 的真实演示：AI Agent 自己持有钱包、自己发起分配。**
不要求功能完整，不要求 UI 美观——**要求闭环跑通，能录屏/截图证明。**

二、技术栈（暂定，可优化）

模块	技术
-----	-----
链侧	Hardhat + Polygon Mumbai
合约	Solidity（分配合约 + x402 接口）
前端	Next.js + TypeScript + wagmi
钱包	Cobo Agentic Wallet SDK
证明	x402 协议
Agent	贡献记录 + 证明生成 + 调度逻辑

不强制接入 GLM-5.1，视情况需要再定。

三、角色与分工

传统角色	篝火角色	核心职责	交付物
-----	----	-----	-----
Solidity开发	链侧火堆	合约开发、Cobo SDK 对接、x402 接口	可调用的合约地址 + ABI
前端开发	端侧火堆	贡献记录界面、收益展示、Cobo Wallet 集成	可操作的前端界面
Agent开发	记录火堆	贡献记录Agent、x402证明生成	Agent可处理贡献并生成证明
Hugo（统筹）	掌火人	产品决策、进度把控、Demo录制	演示脚本 + 评审材料

最低配置：3人（链侧 + 端侧 + 记录），Hugo兼顾产品和演示。

四、两周节奏（篝火节奏）

🔥 第一堆火 Day 1-3：搭框架，跑闭环

目标：三个模块独立运行，验证接口兼容性

任务	负责人	交付
-----	-----	-----
合约骨架 + 部署到 Polygon Mumbai	链侧火堆	合约地址 + ABI
前端项目初始化 + 核心页面框架	端侧火堆	可运行页面
贡献记录逻辑 + x402 集成草稿	记录火堆	Agent 原型
三端接口对接方案确认	三人围火	接口文档

Day 1-3 的关键：链侧和记录火堆要先确认 x402 证明的输出格式，这是对接 Cobo Wallet 的核心依赖。

 散开燃烧 Day 4-7：各自推进

篝火模式：有卡点拉临时篝火，问题解决后继续独立燃烧

任务	负责人
-----	-----
合约功能完善 + Cobo SDK 集成	链侧火堆
前端对接合约 + Wallet 连接	端侧火堆
贡献 → 证明 → 调度全流程串联	记录火堆

 第二堆火 Day 8-10：集成与调优

目标：全流程跑通

任务	负责人
-----	-----
前端 + 合约 + Agent 全流程串联	三人围火
Cobo Agentic Wallet 完整集成	链侧 + 端侧
闭环压力测试 + 修复 bug	三人

 第三堆火 Day 11-14：Demo 录制

任务	负责人
-----	-----
封面图 + 品牌材料	掌火人

Demo 录屏（整体介绍 + 核心流程）	掌火人
README + 操作指南	三人协作
QA 文档（评委可能问的技术问题）	三人协作

五、关键时间节点

6/1	Kickoff	→ 发布赛道、开始执行
6/2	Open Day	→ 赛道说明吸收
6/3-6/12	Build Period	→ 开发 + Workshop 支撑
6/13	提交截止（中午）	→ Demo 提交
6/14	Demo Day	→ 路演 + 评审
6/17	公布结果	

死线：6/13 中午提交，6/14 Demo Day 路演。

六、已知风险与应对

风险	应对
-----	-----
合约 Gas 估算不准	Polygon Mumbai 测试网先跑通
Cobo SDK 集成复杂	Day 1-3 优先对接，优先验证可行性
前端时间不够	先做核心页面，UI 可后续迭代
Agent x402 复杂	先用简单版模拟，不要求完整实现
现场演示网络不稳定	全部预录，用视频演示

七、执行第一步（进群后确认）

1. **任务分工确认**：链侧/端侧/记录各自主导什么
 2. **GitHub 仓库共享**：代码放哪里
 3. **Cobo SDK 文档**：链侧火堆先研究对接方案
 4. **沟通方式**：Telegram 群同步，有卡点随时拉临时篝火
-

有问题找掌火人 Hugo。目标清晰，两周后见成品。